

Tipo	Descripcion (que puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificacion total	Prioridad	A quien se le asigna	Tratamiento / controles a ser implementados	Impacto despues del tratamiento				¿Afecta la ejecucion del contrato?
									Probabilidad	Impacto	Calificacion	Calificacion total	
Operacional	Falta de capacidad de la entidad para promover y adelantar la selección del contratista, incluyendo tambien el riesgo de seleccionar alguno que no cumpla con la totalidad de los requisitos habilitantes o que se encuentre incurso en alguna inhabilidad o	Imposibilidad de ejecutar la contratacion	2	5	7	Alto	Entidad	verificar en su totalidad el cumplimiento de los requisitos juridicos, tecnicos, y financieros de los posibles proponentes	1	1	2	Bajo	Si
Operacional	Riesgo de que no se firme el contrato	Imposibilidad de ejecutar la contratacion	1	5	6	Alto	Contratista	Imposicion de sanciones y exigencia de la garantia deseriiedad de la oferta	1	1	2	Bajo	Si

Operacional	Riesgo de que no se presenten las garantías requeridas en los documentos del proceso de contratación o que su presentación sea tardía	Afectación en el ejercicio oportuno del contrato	1	3	4	Bajo	Contratista	Imposición de sanciones y exigencia de la garantía deseriudad de la oferta	1	1	2	Bajo	Si
Operacional	Cumplimiento del contrato y el logro del objeto propuesto	Afectación en el ejercicio de la ejecución del contrato	1	3	4	Bajo	Contratista	Monitoreo de la actividad contractual por parte del supervisor del contrato	1	1	2	Bajo	Si
Operacional	Inhabilidad sobreviniente	Imposibilidad de ejecutar el contrato	1	3	4	Bajo	Contratista	Monitoreo de la actividad contractual por parte del supervisor del contrato	1	1	2	Bajo	Si
Operacional	Nuevos impuestos y cargas fiscales	Posible desequilibrio económico del contrato	1	3	4	Bajo	Contratista	Monitoreo de la actividad contractual por parte del supervisor del contrato	1	1	2	Bajo	Si

Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revision	
			Como se realiza el monitoreo	Perioricidad ¿Cuándo?
Supervisor	Fecha de inicio del proceso	Fecha de cirre del proceso	el comité de evaluacion es responsable de la contratacion y es el encargado de verificar el cumplimiento de los requisitos juridicos, tecnicos y financieros de los posibles proponentes.	En el periodo de evaluacion y antes de la firma del contrato
Supervisor	Fecha de inicio del proceso	Plazo de ejecucion	Informes de supervision para verificar que el contrato se este cumpliendo	Despues de la firma del contrato. De manera Permanente

Supervisor	Desde el perfeccionamiento del contrato	Plazo de ejecucion	Informes de supervision para verificar que el contrato se este cumpliendo	Despues de la firma del contrato. De manera Permanente
Supervisor	Desde el perfeccionamiento del contrato	Plazo de ejecucion	Informes de supervision para verificar que el contrato se este cumpliendo	Permanente
Supervisor	Desde el perfeccionamiento del contrato	Plazo de ejecucion	Informes de supervision para verificar que el contrato se este cumpliendo	Permanente
Supervisor	Desde el perfeccionamiento del contrato	Plazo de ejecucion	Informes de supervision para verificar que el contrato se este cumpliendo	Permanente